
Ид. Название задачи ДлительностьНачало Окончание Предшественники

3 Заседание РГ 01.02.2017 1 день Ср 01.02.17 Ср 01.02.17

4 Список экспертов
5 Утвердить требования к экспертам 1 день Ср 01.02.17 Ср 01.02.17 3
6 Определелить ресурсы и способы 

оповещения экспертов
1 день Ср 01.02.17 Ср 01.02.17 5

7 Работа с экспертами 12 дней Чт 02.02.17 Пт 17.02.17 6
8 Утверждение состава экспертов на СПК 

(допускаем заочное утверждение)
7 дней Вт 21.02.17 Ср 01.03.17 7

9 Обучение экспертов 1 день? Чт 02.03.17 Чт 02.03.17 8
11 Перечень квалификаций
12 Формирование проекта перечня 

квалификаций в виде заявки
13 дней Чт 02.02.17 Вс 19.02.17 3

13 Утверждение на заседании СПК (допускаем 
заочное утверждение)

7 дней Пн 20.02.17 Вт 28.02.17 12

14 Заявка сформирована и предоставлена в 
НАРК

0 дней Ср 01.03.17 Ср 01.03.17 13

15 Рассмотрение и проверка заявки в НАРК 23 дней Ср 01.03.17 Пт 31.03.17 14
16 НАРК направляет квалификации на 

экспертизу
1 день Пн 03.04.17 Пн 03.04.17 15

17 Рассмотрение проекта в Минтруд, других 
СПК, профсоюзах

29 дней Вт 04.04.17 Пт 12.05.17 16

18 Рассмотрение проекта в Национальном 
совете

50 дней Пн 15.05.17 Пт 21.07.17 17

19 Утверждение проекта 6 дней Пн 24.07.17 Пн 31.07.17 18
20 Изменения редакционного характера, 

утверждение проекта
19 дней Вт 01.08.17 Пт 25.08.17 19

22 Разработка оценочных средств по 
соответствующим квалификациям

23 Разработка паспорта ОС 8 дней Пт 03.03.17 Вт 14.03.17 9;13
24 Разработка ОС 109 днейПт 03.03.17 Ср 02.08.17 9;13
25 Валидация 24 дней Вт 01.08.17 Пт 01.09.17 24

24.10 07.11 21.11 05.12 19.12
01 Октябрь 01 Ноябрь 01 Декабрь

Стр. 1



Ид. Название задачи ДлительностьНачало Окончание Предшественники

26 Обновление (актуализация) оценочных 
средств

14 дней Пн 04.09.17 Чт 21.09.17 25

27 Утверждение ОС на СПК 5 дней Пт 22.09.17 Чт 28.09.17 26
28 Размещение примеров и сведений в 

Реестре и на сайте СПК
2 дней Пт 29.09.17 Пн 02.10.17 27

30 ИТ система
31 Изучение возможностей системы 11 дней Пн 17.07.17 Пн 31.07.17
32 Загрузка материалов КОС в систему 6 дней Чт 03.08.17 Чт 10.08.17 24
33 Тестирование системы 8 дней Пт 11.08.17 Вт 22.08.17 32
34 Определение перечня предприятий 

для проведения пилотного проекта
8 дней Ср 09.08.17 Пт 18.08.17 32

35 Перечень предприятий определен 1 день Пн 21.08.17 Пн 21.08.17 34
36 Проведение пилотного проекта 20 дней Ср 23.08.17 Вт 19.09.17 35;33;24
37 Пилотный проект проведен 1 день Ср 20.09.17 Ср 20.09.17 36
39 Разработка требований к 

экспертам центров оценки 
квалификаций

11 дней Вт 22.08.17 Вт 05.09.17

40 Разработка механизма передачи 
КОСов в ЦОКи

16 дней Ср 06.09.17 Ср 27.09.17 39

41 Передача КОС в ЦОКи 7 дней Вт 03.10.17 Ср 11.10.17 40;28

24.10 07.11 21.11 05.12 19.12
01 Октябрь 01 Ноябрь 01 Декабрь

Стр. 2



01.03

19.12 02.01 16.01 30.01 13.02 27.02 13.03 27.03 10.04 24.04 08.05 22.05 05.06
01 Декабрь 01 Январь 01 Февраль 01 Март 01 Апрель 01 Май 01 Июнь

Стр. 3



19.12 02.01 16.01 30.01 13.02 27.02 13.03 27.03 10.04 24.04 08.05 22.05 05.06
01 Декабрь 01 Январь 01 Февраль 01 Март 01 Апрель 01 Май 01 Июнь

Стр. 4



01.03

05.06 19.06 03.07 17.07 31.07 14.08 28.08 11.09 25.09 09.10 23.10 06.11 20.11
01 Июнь 01 Июль 01 Август 01 Сентябрь 01 Октябрь 01 Ноябрь

Стр. 5



05.06 19.06 03.07 17.07 31.07 14.08 28.08 11.09 25.09 09.10 23.10 06.11 20.11
01 Июнь 01 Июль 01 Август 01 Сентябрь 01 Октябрь 01 Ноябрь

Стр. 6


