



**Организация деятельности рабочей группы по мониторингу
рынка труда в профессиональной области
«Управление персоналом» в 2017 году.**

г. Москва, 6 сентября 2017 г .



I. СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ РЫНКА ТРУДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ».

В состав группы вошло 11 человек, в том числе пять (45%) представителей региональных HR сообществ (Самара, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск).

II. СФОРМУЛИРОВАНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНЫ РОЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.

Распределение ролей было проведено на основе опыта прошлогодней работы над мониторингом рынка труда и с целью «специализации» деятельности каждого члена РГ.

	2017 год	Роли участников				
		Руководитель	Координатор	Сбор/Обработка данных	Аналитик	Редактор
1	Данильченко Марина Владимировна					
2	Митрофанова Валентина					
3	Кабалина Вероника Ивановна					
4	Крылова Наталья Анатольевна					
5	Карасева Елена Витольтовна (Сибирский ФО)					
6	Долженко Светлана Борисовна (Урал, Екатеринбург)					
7	Данина Наталья					
8	Сырятов Николай Борисович					
9	Коханая Виктория (Северо-Запад, Санкт-Петербург)					
10	Григорьев Владимир Павлович (Поволжье, Самара)					
11	Долженко Руслан Алексеевич (Сибирский ФО)					

Перечень ролей:
- руководитель группы;
- координаторы деятельности;
- обработчики массива первичной информации;
- аналитики данных;
- редакторы документа.



III. РАЗРАБОТАН, СОГЛАСОВАН И УТВЕРЖДЕН ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ».

ПЛАН мероприятий по проведению мониторинга рынка труда в 2017 году.						
№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители		Сроки выполнения работ		Выполнение
		Функциональные роли	Персоналии	Начало	Окончание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Организационные мероприятия						
1.1	Определение необходимой функциональной структуры и количественного состава РГ по МРТ. Формирование (актуализация) персонального состава РГ по МРТ.	Руководитель РГ	Данильченко М.В.	24.07.2017	26.07.2017	Выполнено
1.2	Ознакомление участников РГ по МРТ со структурой и составом РГ. Ознакомление участников РГ по МРТ с планом и организацией работы по МРТ. Согласование участков выполняемых работ с членами РГ по МРТ.	Руководитель РГ	Данильченко М.В., Крылова Н.А.	27.07.2017	04.08.2017	Выполнено
1.3	Определение способов и вариантов связи участников РГ по МРТ между собой, координаторами и руководителем группы. Установление порядка и правил обмена получаемой и обработанной информацией и доведение его до всех участников РГ.	Координаторы	Крылова Н.А.	05.09.2017	08.09.2017	
1.4	Формирование потребности аналитиков о составе информации, требуемой для проведения анализа по порученным разделам. Консолидация требований. Определение источников информации.	Аналитики	Сыратов Н.Б.	05.09.2017	09.09.2017	
1.5	Установление контактов с организациями владельцами (Росстат, Минтруд, Минобрнауки и др. госорганизации) и определение возможности и способов и необходимых ресурсов для получения открытой и закрытой информации в объемах, необходимых для проведения анализа.	Обработка данных	Данильченко М.В., Сыратов Н.Б.	11.09.2017	25.09.2017	
1.6	Оценка возможностей обеспечения репрезентативности анкетных опросов с использованием совместных действий с региональными профессиональными HR-сообществами и сообществами работодателей, а так же ВУЗами, осуществляющими профильную подготовку специалистов. Актуализация инструментария.	Обработка данных	Данильченко М.В., Крылова Н.А. (коорд.), Коханная В., Григорьев В.П., Долженко С.Б., Карасева Е.В.	05.09.2017	12.09.2017	
1.7	Выбор и приобретение ПО для проведения и обработки анкетного опроса (при наличии финансирования).	Обработка данных	Данильченко М.В., Сыратов Н.Б.	28.08.2017	15.09.2017	
2. Подготовительный этап. Сбор и обработка информации.						
2.1	Сбор предложений по актуализации структуры "Обзора рынка труда в профессиональной области "Управление персоналом". Обработка предложений, актуализация и утверждение структуры аналитического документа.	Редакторы	Сыратов Н.Б.	05.09.2017	15.09.2017	
2.2	Получение и обработка информации из баз данных коммерческих операторов рынка труда.	Обработка данных	Сыратов Н.Б., Данина Н.	05.09.2017	22.09.2017	
2.3	Сбор и обработка открытой статистической информации Росстата, Минтруда, Минобрнауки и др. организаций.	Обработка данных	Сыратов Н.Б., Долженко С.Б.	05.09.2017	22.09.2017	
2.4	Получение и обработка закрытой (коммерческой) статистической информации Росстата, Минтруда, Минобрнауки и др. государственных организаций по запросу.	Обработка данных	Данильченко М.В., Сыратов Н.Б.	05.09.2017	22.09.2017	
2.5	Проведение анкетного опроса HR служб субъектов реального сектора экономики (предприятий и организаций). Получение и обработка данных.	Обработка данных	Григорьев В.П., Сыратов Н.Б. (коорд.), Долженко С.Б., Коханная В., Долженко Р.А., Карасева Е.В.	15.09.2017	20.10.2017	
2.5.1	Размещение анкеты на сайте СПК по управлению персоналом и сайтах профессиональных HR-сообществ.			15.09.2017	20.09.2017	
2.5.2	Установление контактов с респондентами (предприятиями и организациями) по вопросам заполнения анкет.			16.09.2017	06.10.2017	
2.5.3	Сбор и предварительная обработка анкетных данных.			25.09.2017	18.10.2017	
2.5.4	Передача данных в рабочую группу.			18.10.2017	20.10.2017	
2.6	Проведение анкетного опроса учебных заведений высшего образования о подготовке специалистов профессионального сектора "Управление персоналом". Получение и обработка данных.	Обработка данных	Митрофанова В., Крылова Н.А. (коорд.), Григорьев В.П., Коханная В., Долженко Р.А., Карасева Е.В., Долженко С.Б.	05.09.2017	20.10.2017	
2.6.1	Получение данных из Минобрнауки о ВУЗах, осуществляющих подготовку студентов в области УП.			05.09.2017	15.09.2017	
2.6.2	Размещение анкеты на сайте СПК по управлению персоналом и сайтах профессиональных HR-сообществ.			15.09.2017	20.09.2017	
2.6.3	Установление контактов с респондентами (предприятиями и организациями) по вопросам заполнения анкет.			16.09.2017	06.10.2017	
2.6.4	Сбор и предварительная обработка анкетных данных.			25.09.2017	18.10.2017	
2.6.5	Передача данных в рабочую группу.			18.10.2017	20.10.2017	

Основные этапы работы по плану:

1. Организационный этап
Июль – сентябрь 2017
2. Подготовительный этап.
(Сбор и обработка информации)
Сентябрь – октябрь 2017
3. Основной этап.
(Анализ полученной информации и формирование разделов документа)
Октябрь – ноябрь 2017
4. Заключительный этап.
(Формирование аналитического документа)
Ноябрь – декабрь 2017



IV. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ ПЛАНА ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

1. Формирование каналов коммуникации между участниками РГ по МРТ.

Установление порядка и правил обмена получаемой и обработанной информацией и доведение его до всех участников РГ.

2. Оценка потребности в первичной информации для проведения анализа.

Закрепление за аналитиками разделов итогового документа. Получение от аналитиков состава информации, требуемой для проведения анализа по закрепленным разделам. Консолидация требований.
Определение источников получения требуемой информации.

3. Обеспечение путей получения требуемой информации.

Установление контактов с организациями владельцами (Росстат, Минтруд, Минобрнауки и др.) и определение возможности, способов и необходимых ресурсов для получения открытой и закрытой информации в объемах, необходимых для проведения анализа.

4. Организация обеспечения репрезентативности анкетных опросов.

Актуализация разработанного инструментария с учетом опыта прошлого года.



V. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД :

1. Получение первичных данных о рынке труда от коммерческих операторов рынка (HeadHunter).

Выгрузка данных из БД. Группировка данных для их последующего анализа в соответствии с разделами итогового документа.

2. Запуск анкетного опроса предприятий и организаций.

Организация распространения анкет и их последующей обработки с использованием IT и Интернет – ресурсов.

Организация совместных действий с членами СПК в области УП, другими СПК, региональными профессиональными HR-сообществами по осуществлению анкетного опроса респондентов (предприятий и организаций). Первичная обработка получаемой информации в регионах по единому стандарту для проведения анализа.

3. Запуск анкетного опроса ВУЗов, осуществляющих профильную подготовку.

Организация совместных действий с членами СПК в области УП, региональными профессиональными HR-сообществами по осуществлению анкетного опроса респондентов в ВУЗах. Первичная обработка получаемой информации в регионах по единому стандарту для проведения анализа.

4. Исследования открытых источников информации.

Поиск информации, необходимой для проведения анализа в открытых источниках: Интернет, СМИ, профессиональная литература, монографии и диссертации.



VI. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ С ЧЛЕНАМИ СПК В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:

- 1. Организация распространения анкет и их последующей обработки с использованием Интернет – ресурсов.**
- 2. Запуск анкетного опроса предприятий и организаций и/или предоставление консолидированной информации от головного предприятия.**
- 3. Экспертная оценка предварительного итогового отчета по мониторингу рынка труда.**